Von	Bis	Zeit in Stunden Teil-schritt	Zeit in Stunden Arbeits-paket	Nr.	**Arbeitspakete** (grau markiert) und untergeordnete Teilschritte
2.2.	**2.2.**		**2**	**1**	**Definition (Lastenheft)**
2.2.	2.2.	2		1.1.	Vorstellung des Projekt und Kundengespräche
2.2.	**23.2.**		**7**	**2**	**Planung**
2.2.	2.2.	0,25		2.1.	Einteilung in Projektphasen, Kurzbeschreibung
2.2.	2.2.	0,75		2.2.	Anforderungen beschreiben
9.2.	9.2.	1		2.3.	Zeitplanung, Gantt-Diagramm
16.2.	16.2.	1		2.4.	Anwendungsfalldiagramm
16.2.	23.2.	1		2.5.	Pflichtenheft erstellen
23.2.	23.2.	1		2.6.	Kundenfeedback einholen
23.2.	23.2.	2		2.7.	Zeitpuffer für Änderung nach Feedback
2.3.	**16.3.**		**9**	**3**	**Konzeption**
2.3.	2.3.	2		3.1.	UI: Auflistung Benutzerein- und Ausgabeelemente; Skizze Benutzeroberfläche des Prototyp
2.3.	9.3.	2		3.2.	Klassendiagramm
9.3.	16.3.	3		3.3.	ERD
16.3.	16.3.	2		3.4.	Zeitpuffer
23.3.	**25.5.**		**20**	**4**	**Umsetzung**
23.3.	23.3.	1		4.1.	Einrichtung Entwicklungsumgebung
23.3.	27.4.	9		4.2.	Implementierung SQL-Lite-Datenbank (Model)
27.4.	4.5.	3		4.3.	Implementierung Benutzeroberfläche (View)
4.5.	11.5.	4		4.4.	Implementierung Controller + Geschäftslogik
25.5.	25.5.	3		4.5.	Zeitpuffer
1.6.	**19.6.**		**10**	**5**	**Test**
1.6.	1.6.	3		5.1.	Testfallkatalog erstellen
15.6.	22.6.	4		5.2.	Tests implementieren und ausführen
22.6.	29.6.	3		5.3.	Zeitpuffer für Korrekturen
29.6.	**13.7.**		**12**	**6**	**Dokumentation**
29.6.	29.6.	2		6.1.	Erstellung Entwicklerdokumentation
6.7.	13.7.	5		6.2.	Erstellung Projektdokumentation
20.7.	**20.7.**		**17**	**7**	**Abnahme**
20.7.	20.7.	2		7.1.	Vorführen der Software
Gesamt			**60**